


Calendrier global

Portail web

• Octobre 2017 – Juillet 2018 : reprise du contenu, intégration graphique, création 
de formulaires de recherches, tests. 

• Septembre 2018 : publication du site web. 

SIA

• Septembre 2017 – Mai 2018 (y compris 7 semaines de fermeture des AD pour 
récolement) : reprise des données, paramétrage. 

• Mai 2018 – Octobre 2018 : corrections, tests, validations. 

• Octobre 2018 : passage en production du SIA. 

SAE

• Février 2019 – Octobre 2020 : paramétrages, intégration, tests, formations. 

• Octobre 2020 : passage en production du SAE. 

• Octobre 2020 – Mars 2021 : paramétrages, développements, tests du connecteur. 

• Avril 2021 : passage en production du connecteur SIA/SAE. 



Moyens 
humains

1 équipe de 21 
personnes investie à 

différentes étapes et à 
différents niveaux

Un soutien de la 
Direction des systèmes 

d’information et des 
usages numériques du 

CD07

Budget (pris en charge par la 

DSIUN)

SIA / Portail Web et 
formations : 

303 834,90 €

SAE : 60 906 €.

Outils retenus

Site web : Ligéo
Diffusion

SAE : Asalaé

SIA : Ligéo Gestion

Connecteur Ligéo / 
Asalaé
















